

# Chantiers

Comptez avec lui, comptez sur lui !

*Planifiez simplement votre charge de travail par les indicateurs essentiels à votre gestion :*  
*- Montants de commandes*  
*- Heures prévisionnelles de travail*  
*Suivez ensuite vos chantiers en temps réel et en toute fiabilité comptable.*

## Fiche métier exhaustive et personnalisable


- Nombreuses zones de renseignements techniques
- Agenda des correspondants incorporé
- Critères de regroupements statistiques définis ou libres
- Liens comptables et liens fiches clients
- Possibilité de calcul individualisé des frais généraux
- Gestion des sous-chantiers
- Renseignements ISO
- Carnet de commandes intégré en montants et en heures

Code	1542911	Type de chantier	Chantier
Libellé	ADYAL PM SUD-OUEST		
Nature des travaux	MAINTENANCE DES EV + ARROSAGE TONTE ENGRAIS ARROSAGE		
Adresse	BUREAU DU TASTA BLD DES EXPOSITIONS		
Code postal	33520	BRUGES	
Ville	BRUGES		
Code client	C111110	ADYAL	
Société comptable	9	SOCIETE B	
Code secteur	11	SOCIETE B	
Code sous-secteur	99	ESPACES VERTS	
Date d'ouverture		Date de fermeture : Production	
		Comptable	
Zone de déplacement		Libellé zone déplacement	

Code Affectation	1542911	ADYAL PM SUD-OUEST	Echelle	1 000
Code Opération	A	TOUTES PHASES		
Code Rubrique	EUR	Carnet de commandes en K EURO		
Arrêté à fin	06/2006			
Reste à réaliser	30	Ecart	0	
Valeur				
Avril 2006	0			
Mai 2006	0			
Juin 2006	0			
Juillet 2006	5			
Août 2006	5			
Septembre 2006	10			
Octobre 2006	10			
Novembre 2006	0			
Décembre 2006	0			
	30			

## Planning des charges incorporé

- Saisie des ventilations du reste à réaliser mois par mois
- Ventilation des montants et des heures à planifier
- Édition multicritères du carnet de commande
- Affichage global des écarts
- Modification des montants de commande interactive
- Courbe des heures budget / réalisées



# Chantiers

Comptez avec lui, comptez sur lui !

4 Visualisation d'un résultat Chantiers

Période : Depuis 10/2004 Arrêtée au 09/2005

Suivant la maquette : Maquette RESULTAT DE CHANTIER

Avec options :  Analyse des heures

Sélectionner selon : Chantiers : Secteur : Sous-secteur 99 ESPACES VERTS Client :

Sous-secteur : 99 ESPACES VERTS

DEPENSES				RECETTES			
Nature Dépense	Mois	Période	Historique	Nature Recette	Mois	Période	Historique
Man d'oeuvre interne	12 689	147 810	788 423	Ventes - Entretien	36 564	338 478	2 249 053
Location personnel	0	1 360	116 529	Ventes - Travaux	0	16 520	200 198
Matériel interne	4 276	51 596	325 207	Total ventes chantiers	36 564	354 998	2 449 251
Location matériel	126	3 636	62 171	Encours	0	-2 489	0
Sous-traitance	229	17 626	177 651	Total encours	0	-2 489	0
Sous-traitance intra-groupe	0	0	267				
Fournitures	0	23 713	181 828				
Végétaux	0	1 033	34 185				
Frais de déplacement	0	0	837				
Total dépenses chantiers	17 320	246 974	1 687 098				
Frais généraux	8 517	107 300	681 609				
	25 837	354 274	2 368 707				

	Mois	Période	Historique
Heures	716,00	8 424,00	47 155,30
RESULTAT	10 727	-1 765	80 544

## Résultat de chantier en temps réel

- Visualisation des résultats avec consultation du détail par simple clic jusqu'à la saisie
- Détail dépenses et recettes avec choix multiples
- Résultat sous différents critères : Global, Secteur, Sous secteurs, Client, etc.
- Export Excel des statistiques diverses
- Présentation du résultat sous forme comptable ou d'exploitation

## Gestion des phases

- Saisies des activités par tâches
- Analyse des activités personnel par affectation ou par phase
- Suivi des consommations avec possibilité de rapprochement avec les recettes

